Приложение 1
к приказу БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования Чувашии
№ Б26-228 от 01/10 — 2026 г.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ – ДЕТСКИЙ САД» на 2026-2027 учебный год

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Общие положения

• **Наименование проекта:** «Профессионалитет – детский сад».

• **Сроки реализации:** 1 сентября 2026 г. – 31 августа 2027 г.

• **Цель:** Создание непрерывной образовательной траектории «ДОО → Школа → СПО/ВУЗ → Предприятие» через раннюю профориентацию и практико-ориентированный подход, интегрированный в образовательный процесс.

• **Задачи:**

1. Расширить охват участников проекта до 100 дошкольных образовательных организаций (ДОО) и 40 предприятий-партнеров.
2. Обеспечить методическое сопровождение и повышение квалификации 100% педагогов-участников.
3. Обеспечить преемственность профориентационной работы между ДОО, школами, СПО/ВУЗами и предприятиями.

2. Ключевые направления

• **Сельское хозяйство и агротехнологии** (приоритетное, 60% участников).

• **Инженерные технологии и производство** (25% участников).

• **Технологии индустрий гостеприимства и креативных индустрий** (12% участников).

• **Транспорт и логистика** (3% участников).

3. Участники проекта

• **Координатор:** Министерство образования Чувашской Республики, БУ ЧР ДПО «ЧРИО» (методическое сопровождение).

• **Основные исполнители:** ОУО муниципальных и городских округов, ДОО, школы, СПО/ВУЗы, предприятия-партнеры.

4. Показатели эффективности проекта

Тип показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение (2025-2026)	Плановое значение (2026-2027)
Количественные	Количество ДОО-участников	ед.	40+	**100**
	Количество предприятий-партнеров	ед.	25	**40**
	Количество проведенных совместных мероприятий	ед.	88	**не менее 92** (4 на каждый муниципалитет)

Тип показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение (2025-2026)	Плановое значение (2026-2027)
	Количество педагогов, прошедших повышение квалификации	чел.	-	**100%** от числа участников
	Количество детей, охваченных проектом	чел.	6000+	**8000+**
Качественные	Уровень удовлетворенности участников (дети, родители, педагоги)	%	85%	**не менее 90%**
	Наличие соглашений о сотрудничестве с предприятиями-партнерами	%	70%	**100%**
	Доля ДОО, реализующих 2 и более отраслевых направлений	%	30%	**50%**
	Наличие утвержденных рабочих программ и методических материалов	%	80%	**100%**

5. Механизм реализации

• **На уровне ЧРИО:** Осуществляет общую координацию, разрабатывает единые методические рекомендации, проводит мониторинг и итоговую конференцию.

• **На уровне ОУО муниципалитетов:** Назначают ответственного за реализацию проекта, утверждают муниципальный план мероприятий, обеспечивают взаимодействие между ДОО, школами и СПО.

• **На уровне образовательных организаций:** Самостоятельно организуют мероприятия на своей базе, используют имеющееся оборудование (агролаборатории, лего-студии, мастерские), привлекают спонсорскую помощь и ресурсы предприятий-партнеров.

ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)
по реализации проекта «Профессионалитет – детский сад»
на 2026-2027 учебный год

Цель: Обеспечение непрерывной образовательной траектории «ДОО → Школа → СПО/ВУЗ → Предприятие» через раннюю профориентацию.
Принцип: Минимизация затрат за счет использования имеющейся инфраструктуры ОО и перераспределения ответственности на муниципальный уровень.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (Август – Сентябрь 2026)

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
1.1	Издание приказа о реализации проекта в 2026-2027 уч. году	Август 2026	Минобразования Чувашии, ЧРИО	Утвержденный приказ и Паспорт проекта
1.2	Назначение ответственных лиц за реализацию проекта на уровне ОУО муниципалитетов	До 05.10.2026	ОУО муниципалитетов	Приказы ОУО, назначение координаторов
1.3	Разработка и утверждение муниципальных планов (дорожных карт) реализации проекта	До 15.10.2026	ОУО муниципалитетов	Утвержденные планы в ОУО
1.4	Формирование реестра ДОО-участников и предприятий-партнеров (расширение до 100 ДСО и 40 предприятий)	До 15.10.2026	ОУО, ЧРИО	Актуализированный реестр участников
1.5	Заключение соглашений о сетевом взаимодействии между ДОО, школами, СПО/ВУЗами и предприятиями	Сентябрь-октябрь 2026	ОО, ОУО	Подписанные соглашения (100% охват)
1.6	Проведение установочного семинара-совещания для координаторов проекта (в формате ВКС)	Октябрь 2026	ЧРИО	Методические рекомендации, протокол совещания

II. ОСНОВНОЙ ЭТАП (Октябрь 2026 – Май 2027)

2.1. Методическое сопровождение и повышение квалификации (ЧРИО)

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
2.1.1	Разработка/актуализация методических рекомендаций по организации агролабораторий, лего-студий, кулинарных мастерских и др.	Октябрь 2026	ЧРИО, ОУО	Методические материалы (электронная рассылка)
2.1.2	Организация курсов повышения квалификации для воспитателей ДОО-участников (не менее 72 часов)	Ноябрь 2026 – Март 2027	ЧРИО	100% педагогов прошли обучение
2.1.3	Проведение цикла вебинаров по обмену опытом между муниципалитетами	1 раз в квартал	ЧРИО, ОУО	Банк педагогических практик
2.1.4	Мониторинг промежуточных результатов реализации проекта	Январь 2027	ЧРИО, ОУО	Аналитическая справка

2.2. Практическая деятельность в образовательных организациях (ДОО, Школы, СПО/ВУЗы)

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
2.2.1	Организация экскурсий на предприятия-партнеры (АО «ЭЛАРА», ООО «АгроАККОНД», «Химпром» и др.)	В течение года (по графику ОО)	ДОО, Школы, Предприятия	Не менее 1 экскурсии на организацию
2.2.2	Проведение мастер-классов для дошкольников с участием студентов СПО и вузов	В течение года	СПО/ВУЗы, ДОО	Не менее 4 мероприятий в год на муниципалитет
2.2.3	Реализация детско-взрослых проектов: «Агроисследователи», «Юный садовод», «Маленькие инженеры»	Октябрь 2026 – Май 2027	ДОО, Школы	Реализованные проекты в каждой ДОО

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
2.2.4	Проведение фестивалей и конкурсов: «СМАРТ КРОХА», «Инженерная семья», «Агроканикулы»	Ноябрь 2026, Март 2027	СУО, ДОО, Школы	Проведенные мероприятия (не менее 88 в год по республике)
2.2.5	Организация работы профильных классов (агроклассы, инженерные классы) в школах-партнерах	Сентябрь 2026 – Май 2027	Школы, СПО/ВУЗы	Функционирующие профильные классы
2.2.6	Вовлечение родителей в профориентационные мероприятия (семейные мастер-классы, ярмарки профессий)	В течение года	ДОО, Школы	Не менее 2 мероприятий с родителями в год

2.3. Информационное сопровождение

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
2.3.1	Ведение рубрики «Профессионалитет – детский сад» на сайтах ОУО и ОО	Постоянно	ОУО, ОО	Публикации не реже 1 раза в месяц
2.3.2	Освещение мероприятий в социальных сетях и СМИ	Постоянно	СУС, ОО	Публикации, видеорепортажи
2.3.3	Подготовка промежуточного отчета о реализации проекта	Декабрь 2026	СУС, ЧРИО	Отчет в Минобразования Чувашии

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (Июнь – Август 2027)

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
3.1	Проведение итогового мониторинга и анкетирования участников проекта	Июнь 2027	ЧРИО, ОУО	Аналитическая справка, оценка удовлетворенности (не менее 90%)

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
3.2	Подготовка итоговых отчетов о реализации проекта на муниципальном уровне	До 15.06.2027	ОУО	Отчеты в ЧРИО
3.3	Обобщение опыта и формирование республиканского банка лучших практик	Июнь 2027	ЧРИО	Сборник методических материалов (электронный)
3.4	Проведение итоговой республиканской научно-практической конференции (в формате ВКС)	Август 2027	Минобразования Чувашии, ЧРИО	Резолюция, план на 2027-2028 уч. год
3.5	Награждение лучших участников проекта (благодарности, грамоты)	Август 2027	Минобразования Чувашии	Поощрение активных участников

IV. ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Показатель	**Плановое значение**
Количество ДОО-участников	100
Количество предприятий-партнеров	40
Количество мероприятий в год	Не менее 92
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации	100%
Уровень удовлетворенности участников	Не менее 90%
Доля ДОО, реализующих 2+ направления	50%